



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Cantieri Italia

Home page ▶ CUNICOLO ESPLORATIVO DE LA MADDALENA IN VARIANTE

Cerca nel sito...



Cantieri

- Tutte le opere
- Corridoi strategici
- Nodi logistici
- Ambiti urbani
- Sistemi Idrici

Regioni

- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna



SHARE

CUNICOLO ESPLORATIVO DE LA MADDALENA IN VARIANTE

Presentazione dell'opera

Il Progetto Definitivo è una variante rispetto al cunicolo esplorativo iniziale di Venaus, approvato dalla Regione Piemonte e dal Mini Infrastrutture nel 2003 coerente con quanto previsto dall'Accordo di Pracatinat sottoscritto tra la Regione Piemonte e gli Enti locali e conf Intesa Generale Quadro della Regione con il Governo. L'imbocco della galleria geognostica è in località "La Maddalena" nel Comune di Chior

Regione Interessata: Piemonte

Tipologia dell'opera: Corridoi Strategici (Corridoio ferroviario)

Dati economico-finanziari

Importo approvato dal CIPE (Migliaia €)	€ 143.000,00
- Stato (Migliaia €)	€ 50.750,00
- Parte pubblica (Regioni, Enti locali, Altre risorse pubbliche) (Migliaia €)	€ 0,00
- Unione Europea (Migliaia €)	€ 92.250,00
- Privati (Migliaia €)	€ 0,00
Totale Finanziato (Migliaia €)	€ 143.000,00

Cronoprogramma dell'opera

Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Normativa

Norme per lo sviluppo
e la crescita

Contatti

Inviaci una
segnalazione



Approvazione CIPE definitiva:

Data Previsiva:
Data Effettiva: novembre 2010

Inizio progetto esecutivo:

Data Previsiva: dicembre 2011

Fine progetto esecutivo:

Data Previsiva:
Data Effettiva: marzo 2012

Gara:

Data Previsiva:
Data Effettiva: marzo 2012

Inizio lavori:

Data Previsiva:
Data Effettiva: aprile 2012

Fine lavori:

Data Previsiva: giugno 2017

Approfondimenti e prossimi passi

Per la realizzazione del cunicolo esplorativo di Venaus sono stati erogati 4 Stati Avanzamento Lavori per un ammontare di 10,2 milioni di euro per l'acquisto della Talpa che sarà utilizzata per il cunicolo esplorativo. Per la realizzazione della variante de "La Maddalena" sono stati emessi 4 Stati Avanzamento Lavori solo dei contratti per la realizzazione delle recinzioni, degli impianti elettrici ed idraulici dell'area di cantiere. L'ordine pubblico e le occupazioni temporanee generate dal dissenso locale. Sono, quindi, state incrementate le forze dell'ordine per la protezione del cantiere. Una particolare criticità è rappresentata dall'attività di preparazione e notifica dei decreti di occupazione temporanea delle aree interessate dal cantiere stesso.



Sito a cura del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministero dello Sviluppo Economico © 2012. - Nota informativa.