

# IL SENSO DI VIRANO

## PER IL CRONOPROGRAMMA

L'Architetto Virano ha uno strano senso del rispetto dei cronoprogrammi, in particolare per quello del tunnel geognostico della Maddalena di Chiomonte, ecco cosa è riuscito ad affermare nell'ultimo mese:



- 15 gennaio 2013, La Stampa: siamo in anticipo di sei/sette mesi sulle scadenze del cronoprogramma
- 23 gennaio 2013, La Stampa Online : stiamo rispettando il cronoprogramma
- 16 febbraio 2013, Presentazione del progetto definitivo della tratta internazionale a Susa: siamo in ritardo per colpa delle manifestazioni No Tav

Come si può notare all'Arch. Virano non manca la fantasia oppure ha un concetto del tempo del tutto personale, ma esiste davvero un cronoprogramma e cosa prevede?

Il cronoprogramma esiste davvero ed è quello presente nella:

“DECISIONE DI CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER UN'AZIONE del 5.12.2008 riguardante la concessione di un contributo finanziario della Comunità relativo a progetti di interesse comune “Nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino – Parte comune franco-italiana della sezione internazionale” - 2007-EU-06010-P - nel campo delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T)” (link) che in sostanza è il documento con cui la UE, dopo la presentazione da parte dei governi Italiano e Francese del Dossier di candidatura, ha concesso nel 2008 il famoso contributo per studi e progetti pari ad euro 671.800.000 a fronte di costi previsti ed ammissibili per euro 2.091.192.000.

Dall'analisi del crono programma risulta ben chiaro che il tunnel geognostico della Maddalena si sarebbe dovuto iniziare il 1/1/2010 (oppure il 31/1/2010 secondo un'altra tabella) e terminare il 31/12/2013.

A nostro avviso il 31/1/2010 vuol dire che il tunnel della Maddalena si sarebbe dovuto iniziare oltre tre anni fa, non sappiamo quale tipo di calendario segue l'Architetto Virano....forse quello Maya....

Il tempo oltre a fare brutti scherzi all'Architetto fa anche dei brutti scherzi ai costi, infatti se guardiamo quanto era previsto che costasse nel 2007 il tunnel della Maddalena ( 119.300.000 euro) e quanto costa adesso ovvero dopo soli 5 anni (circa 145.000.000 di euro) vediamo che vi è un incremento di ben 30.000.000 di euro, niente male vista la crisi!!!

Di seguito le tabelle del cronoprogramma da cui si comprende bene il forte ritardo

2. Attività

Numero dell'attività	Denominazione dell'attività	Data d'avvio indicativa	Data indicativa della conclusione	Numero della tappa
1	Completamento delle ricognizioni in corso in Francia (studi)	1 1 2007	30 11 2013	2, 4
2	Auscultazioni e monitoraggio delle discenderie (studi)	1 1 2008	30 10 2013	2, 4, 12
3	Discenderia di Saint Martin la Porte (studi)	1 5 2007	15 5 2010	12
4	Direzione dei lavori LTF (studi)	1 1 2007	31 12 2010	
5	Galleria di Saint Martin la Porte (studi)	1 9 2010	31 8 2012	12, 14
6	Galleria della Maddalena (studi)	1 1 2010	31 12 2013	8, 10
7	Complementi e revisioni del Progetto sommario/Progetto preliminare e Progetto preliminare di riferimento/Progetto definitivo (studi)	1 1 2007	5 8 2012	3, 5, 13, 16, 17, 18
8	Ricognizioni ambientali (studi)	1 10 2008	31 12 2011	16
9	Sondaggi (studi)	1 9 2009	30 11 2010	7, 15
10	Acquisizioni fondiarie, deviazione di reti, interventi per l'inserimento dei cantieri (lavori)	1 1 2009	31 8 2013	1, 6, 9, 17
11	Altre spese di direzione dei lavori (lavori)	1 7 2009	31 12 2013	6, 11
12	Lavori di prima fase	1 4 2012	31 12 2013	1, 6, 9, 17, 19
13	Lavori di seconda fase	1 9 2012	31 12 2013	1, 6, 9, 17, 20, 21

### • Attività 6 - Galleria della Maddalena (studi)

Si tratta della realizzazione della galleria, lunga circa 8 800 m, che permetterà la ricognizione dei terreni interessati dal nuovo tracciato della galleria di base in Italia. Lo sbocco della galleria è situato nel comune di Chiomonte e raggiunge il sito d'intervento previsto nel progetto della galleria di base, vicino alla frontiera francese. La galleria sarà scavata in parte con il metodo tradizionale, in parte mediante TBM (Tunnel Boring Machine). I lavori saranno iniziati soltanto dopo realizzazione di una valutazione d'impatto ambientale, in conformità con le normative vigenti.

### 4. Tappe

Numero della tappa (come indicato al paragrafo 2)	Denominazione della tappa	Data indicativa prevista	Mezzi di verifica
1	Emissione del decreto di dichiarazione di utilità pubblica in Francia	31 12 2007	Publicazione del decreto
2	Completamento della discenderia di Modane	31 1 2008	Verbale di ricezione dei lavori
3	Fine del Progetto preliminare (compresi gli studi ambientali)	28 2 2008	Publicazione del progetto preliminare
4	Completamento della discenderia di La Praz	30 4 2009	Verbale di ricezione dei lavori
5	Inizio degli studi per il Progetto preliminare	30 5 2009	Ordine di servizio
6	Accordo tra i due Stati	31 7 2009	Firma dell'accordo
7	Inizio dei sondaggi in Italia	30 9 2009	Ordine di servizio
8	Accordo di realizzazione della galleria della Maddalena	30 11 2009	Decisione della conferenza dei servizi
9	Rilascio della DUP complementare in Francia	31 12 2009	Publicazione della DUP
10	Inizio dei lavori della galleria della Maddalena	31 1 2010	Ordine di servizio
11	Creazione del promotore pubblico	31 1 2010	Deposito degli statuti
12	Completamento della discenderia di Saint Martin	31 5 2010	Verbale di ricezione dei lavori

### II.3.3 Ripartizione indicativa dei costi ammissibili previsti dell'azione per attività

Attività	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	>2013	TOTALE
<b>COSTI DIRETTI</b>									
Attività 1.1 - Completamento delle ricognizioni in corso in Francia (studi)	3 500 000	6 800 000	27 500 000	14 100 000	2 900 000	0	0	0	54 800 000
Attività 1.2 - Auscultazioni e monitoraggio delle discenderie (studi)	0	1 000 000	1 000 000	2 700 000	5 200 000	5 900 000	6 200 000	0	22 000 000
Attività 1.3 - Discenderia di Saint Martin la Porte (studi)	15 000 000	22 000 000	25 000 000	21 300 000	0	0	0	0	83 300 000
Attività 1.4 - Direzione dei lavori LTF (studi)	6 500 000	6 800 000	7 000 000	5 000 000	0	0	0	0	25 300 000
Attività 1.5 - Galleria di Saint Martin la Porte (studi)	0	0	0	29 200 000	36 200 000	30 700 000	0	0	96 100 000
Attività 1.6 - Galleria della Maddalena (studi)	0	300 000	5 400 000	36 100 000	32 800 000	26 800 000	17 900 000	0	119 300 000
Attività 1.7 - Complementi e revisioni del Progetto sommario/Progetto preliminare e Progetto preliminare di riferimento/Progetto definitivo (studi)	0	2 300 000	7 200 000	19 000 000	10 400 000	0	0	0	38 900 000
Attività 1.8 - Ricognizioni ambientali (studi)	0	0	1 100 000	400 000	192 000	0	0	0	1 692 000
Attività 1.9 - Sondaggi (studi)	0	0	2 500 000	13 600 000	8 500 000	0	0	0	24 600 000
Attività 1.10 - Acquisizioni fondiarie, deviazione di reti, interventi per l'inserimento dei cantieri (lavori)	0	0	2 000 000	8 000 000	10 000 000	64 600 000	99 000 000	0	183 600 000