

Territorio Italia

Ing. Ercole INCALZA Struttura Tecnica di Missione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Via Nomentana 2 – 00198 ROMA FAX 06 44124216

Prot.: 955/EO/202/TEI/13 Torino, 22 novembre 2013

Oggetto: Cunicolo esplorativo de La Maddalena in Comune di Chiomonte (CUP J41C0700000001) Delibera CIPE 86/2010 del 18 novembre 2010 art. 185 D.lgs 163/06 comma 3 - Richiesta di variante economica

In conseguenza degli eventi connessi alle contestazioni che hanno interessato il cantiere de "La Maddalena" e della conseguente qualificazione di "interesse strategico nazionale, delle "aree e i siti del Comune di Chiomonte individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione", effettuata con l'art. 19 della legge n. 183/2011, le aree di cantiere e le attività ivi svolte sono interessate da speciali misure di protezione e di sicurezza finalizzate a fronteggiare quotidianamente le azioni potenzialmente dannose poste in essere dai movimenti e dalle organizzazioni contrarie alla realizzazione dell'opera.

Dal mese di maggio 2011, la scrivente società è stata destinataria di numerose specifiche richieste da parte delle Autorità competenti (Questura di Torino, Prefettura di Torino ecc.) finalizzate all'esecuzione di una serie di attività ed opere di rafforzamento della tutela del cantiere e dei soggetti ivi operanti; richieste alle quali la scrivente società ovviamente non ha potuto sottrarsi, sopportandone direttamente, tenuto conto della necessità ed urgenza di provvedere, i relativi costi.

In particolare, come evidenziato nel dettaglio nella lettera del 9 settembre 2013 prot. 726/EO/36/DG/13, ad oggi si sono rese necessarie le seguenti opere e misure di protezione:

- O Varco provvisorio su A32, restringimento carreggiata di discesa A32 in corrispondenza varco provvisorio,
- o realizzazione delle reti antintrusione e protezione delle aree di cantiere, assistenza alle forze dell'ordine nella gestione dei diversi appalti di realizzazione dell'opera, gestione degli uffici dedicati alle forze dell'ordine, dei bagni chimici e raccolta rifiuti.

Lyon Turin Farrovialre Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 Euro RCS Chambéry 439 556 952 TVA FR 03439556952 Slège social : 1091, avenue de la Boisse BP 80631 73006 Chambéry cedex France Tél. (33) 04 79 68 56 50 Fax (33) 04 79 68 56 75 Etablissement secondaire : Piazza Nizza, 46 10126 Torino - Italia Tél. (39) 011 55 79 221 Fax (39) 011 55 79 236

- o impianto definitivo di illuminazione e videosorveglianza del perimetro esterno del cantiere, e la realizzazione della control room e relativa base logistica destinata alle forze dell'ordine all'interno dell'area di cantiere.
- o approntamento degli alloggi e dal mantenimento dei contingenti militari e di polizia costantemente presenti sulle aree di che trattasi.

LTF ha provveduto ad effettuare una quantificazione dei costi complessivi derivanti dalla esecuzione delle predette misure di sicurezza, ad oggi stimabili per tutto il periodo di realizzazione del cunicolo esplorativo de La Maddalena, in circa 21,5 Milioni di euro.

Si evidenzia che, tenuto conto del suddetto conteggio, la somma complessiva risultante dal quadro economico del cunicolo esplorativo approvato con la delibera CIPE n.86/10 del 18.11.2010 non copre le maggiori spese concernenti l'approntamento di dette straordinarie misure di sicurezza.

Con riferimento a quanto sopra, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 169, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., avviare la richiesta di variante economica, allegando alla presente il piano economico relativo alla realizzazione del cunicolo esplorativo de La Maddalena modificato inserendo le quantificazioni relative all'esecuzione delle misure di sicurezza.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Iaurizio BUF

In allegato:

- 1) Elenco e descrizione delle attività poste in essere per ordine pubblico;
- 2) Tabella esplicativa delle attività poste in essere per ordine pubblico
- 3) Quadro economico originale della delibera CIPE 86/2010 e aggiornato con il costo relativo alle misure di sicurezza.
- 4) Lettera su maggiori oneri connessi al Cantiere de La Maddalena depositata al MIT in data 9 settembre 2013.